E l ő t e r j e s z t é s 

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület

2008. október 2-i ülésére

 1. Napirendi pont:  Gondozási Központ felújítása, bővítése

Előadó: Józsa László alpolgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

E tárgykörben hozott képviselő-testületi döntések:
1. 62/2004. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat


Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt, területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztési célú támogatás elnyerésére, „A tápiógyörgyei Gondozási Központ 
felújítása” tárgykörben. A beruházás megvalósításának összköltsége 16.232.988 Ft, 
melynek 25 %-át, 4.062.988 Ft-ot saját erőként biztosítunk a 2004. évi 
költségvetésben, a fejlesztési tartalék terhére.

A döntés alapján nyertes pályázat nem volt.

2. 12/2006. (II.07.) számú képviselő-testületi határozat


Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács felhívására, területi kiegyenlítést szolgáló beruházás 
támogatására pályázatot nyújt be a Gondozási Központ épületének felújítására.


A beruházás bekerülési költsége 20.606.734 Ft, melyből 60 %, 12.300.000 Ft 
támogatásként, a fennmaradó 40 %-ot, 8.306.734 Ft-ot saját erőként biztosítja.

      A pályázat nyertes volt, a támogatási összeg csökkenése végett a határozatban megjelölt

      összeg okafogyottá vált.
3. 66/2006. (VII.11.) számú képviselő-testületi határozat


Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a területi kiegyenlítést 
szolgáló beruházások támogatására kiírt pályázaton elnyert 9.000 eFt 
igénybevételével felújítja a Községi Gondozási Központ épületét.


A beruházás teljes bekerülési költsége 15.042.916 Ft, mely összeghez a szükséges 
6.042.916 Ft összegű sajáterőt a 2006. évi költségvetésében biztosítja.


A támogatással megvalósuló beruházás kivitelezési munkálatainak elvégzésével a 
legkedvezőbb árajánlatot tevő költségvetési intézményét, a Gazdasági és Műszaki 
Ellátó szolgálatot bízza meg bruttó 15.042.916 Ft értékben.


A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést 
aláírja és a szükséges dokumentációkat elkészítse és benyújtsa a pályázati forrás 
igénybevételéhez.

Ez a pályázat nyert. Ez alapján 9.000.000 Ft pályázati támogatás ígérvényét kaptuk a 15.042.916 Ft-os költségvetéssel rendelkező felújításhoz.

Ugyanakkor megállapítható, hogy a bővítésről képviselő-testületi döntés nem született.

A jelenleg folyó beruházás tartalma:

· Régi épületrész felújítása. Vonatkozó szerződés tartalma 9.498.000 Ft. Ez egyrészt a tételesen nem rögzített felújításokat tartalmazza a régi épületen, de tartalmazza hasonló módon az új épülettel kapcsolatos feladatokat is.

· Régi épület felújítását tartalmazza. Szerződés szerinti összeg 12.535.764 Ft + 20 % ÁFA. Ez megegyezik a pályázatban vállalt bekerülési költséggel. Valójában ez az új épület felmerült költségeit is tartalmazza. Ennek az összegnek a felét régebben, másik felét pedig a napokban kifizettük.

Jelenlegi helyzet
· A régi ÖNÓ épület felújítási munkái a múlthéten elkezdődtek, illetve folytatódnak, befejezési határidő (pályázati módosított határidő) 2008. december 31.

· Az őj épület (bővítés) szerkezetkész. Megállapodás született 07.11-én a tetőtéri munkák elmaradásáról. Helyette a földszinten elkészült a belső vakolás és aljzatbetonozás, valamint a gépészeti részek falon belüli része.

A fentiek alapján
A régi rész felújításának befejezése biztosítottnak tűnik. A pályázatot eltudjuk számolni. Az új épületrész majdnem teljesen sajáterőből készül. Elkészültének kitűzött határideje jelenleg nincs.

A helyzet azért bonyolultabb ennél, mert

· a régi és új épületet össze kell kötni, hiszen működéskor szerves egységet fognak alkotni. Az összekötés két lakószobát érint a régi részben. (Falazás, ajtók áthelyezése, stb.)  A Gondozási Központ működési engedélye december 31-én lejár.


Tartok tőle, hogy önmagában a régi rész nem kapna működési engedélyt. Másrészt, ha 
az egyszerű felújítás befejeztével a lakók visszaköltöznek, az új rész továbbépítése 
esetén, újra költözni kell, hiszen az épület kb. fele újra alakítva lesz.

A fentiek és számos más tényező alapján az lenne a célszerű, ha a teljes beruházást december 31-ig befejeznénk, mert;

· szakmailag vélhetőleg minden problémánk megoldódna,

· a működési engedélyt az egész, már bővített épületre rendezhetnénk.

· Igaz pénzünk ma a befejezésre nincs, de nem lesz egy fél vagy egy év múlva sem.

A kivitelezést végző cég képviselője nyilatkozott, hogy a teljes befejezését december 31-ig vállalják és biztosítani tudják.

A teljes beruházás befejezésének pénzügyi helyzete:

megkötött szerződés


összeg:

9.498.000 Ft
megkötött szerződés


összeg:
          15.042.916 Ft (kifizetve)

ajánlat a befejezésre


összeg:
          10.401.035 Ft




mindösszesen:
          34.941.951 Ft (bruttó összeg)

pályázati (TEKI) támogatás



9.000.000 Ft
önkormányzati saját forrás:


          25.941.951 Ft

A pályázati támogatásból már 4,5 mFt-ot megkaptunk és felhasználtunk.

Hátralévő kötelezettség a fentiek alapján 19.899.035 Ft, melyhez még 4,5 mFt pályázati támogatást kapunk. Tehát a jelenlegi hiány 15.399.035 Ft. 

Természetesen még nem beszéltünk a berendezésről és néhány egyéb járulékos költségről.

Amennyiben a teljes beruházást befejezzük december 31-ig, ezt csak hitelből tehetjük. Mivel ennek elmaradása kezelhetetlenné teszi a teljes fejlesztést, ill. az intézmény működését, a hitelfelvétel elkerülhetetlen.

Javaslatom

A Gondozási Központ felújítása és bővítésének befejezése érdekében az önkormányzat 20 millió forint hitelt kíván felvenni. Megbízva az alpolgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatásával.

Határidő: november 30.

Felelős: Józsa László alpolgármester

Összességében nem látok más módot az ügy megfelelő lezárására. Ezt persze, mint képviselőknek már régen tudnunk kellett volna. Mivel a beruházásra vonatkozóan előterjesztés hiányában egyetlen határozat sem született az előállott helyzet sajnos természetesnek tekinthető.

Képviselő-testületi hatáskör lett volna a felújítás elkezdése, annak a kivitelezőjének kijelölése, a bővítés jóváhagyása, a kivitelező kijelölése, a költségvetésben a források biztosítása. Ez mind elmaradt.

Tápiógyörgye, 2008. október 1.











Józsa László











alpolgármester
