E l ő t e r j e s z t é s 

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület

2008. november 4-i ülésére

7. Napirendi pont:  Gondozási Központ felújítási és bővítési beruházása

Előadó: Józsa László alpolgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

A felújítás, bővítés munkálatai terv szerint haladnak. A december 15-ei készrejelentés reális cél.

A beruházás, felújítás jellemzője:

· megfelelő képviselő-testületi határozatok nincsenek,

· a beruházás, felújítás forrásai rendezetlenek. Előirányzat nincs.

· A kivitelező személyéről képviselő-testületi döntés nem született.

A munkák költségeinek teljes és részletes áttekintését és megismerését a következő ülésen javaslom megtenni. Ekkor célszerű a beruházás teljes értékelését is megtenni.

Jelenleg utólagos döntések (pénzügyi döntések) meghozatalát javaslom.

2006. július 12-én Tápiógyörgye Községi Önkormányzat nevében Varró István polgármester szerződést kötött a GAMESZ-al, mint generálvállalkozóval. A szerződéskötésre nem volt felhatalmazva, képviselő-testületi döntés ez ügyben nem született.

A fentiek alapján a GAMESZ 2008. 02. 12-én szerződést kötött a HUN-BAU Készítő Kft-vel (szerződés mellékelve).

Mindkét szerződés tartalma azonos. A vállalt kötelezettség bruttó 15.042.917 Ft.

A vállalkozó szerződés tárgyát képező számláját két részletben, a műszaki ellenőr véleményét figyelembe véve kifizettük.

A hiányzó döntések meghozatalával legalább a törvényesség látszatát betartjuk. 

Javasolt határozatok:

1. határozati javaslat:

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan tudomásul veszi a Gondozási Központ épületének felújítását. A felújítás teljes költségét utólagosan 12.535.764 Ft + 20 % ÁFA összegben határozza meg. A teljes költség fedezete 9 mFt pályázati és 6.042.917 Ft saját forrás. Elrendeli a 2008. évi költségvetés ennek megfelelő módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Alpolgármester

2. határozati javaslat:

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ felújítása során szükségessé vált gázkémény építésére, szerelésére, valamint az elektromos hálózat új lekötésére utólagosan az alábbi előirányzatokat biztosítja:

· gázkémény építése, szerelése

186.000 Ft

· elektromos lekötés


252.000 Ft

Elrendeli a 2008. évi költségvetés fentieknek megfelelő módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Alpolgármester

A 252 eFt kifizetése megtörtént. A 186.000 Ft kifizetése nem történt meg (bár a munkát a vállalkozó befejezte), de a két fél közötti megállapodás pótlása még nincs meg.

A befejezés érdekében (melyhez fontos érdekünk fűződik, és mellyel a múlt ülésen egyetértettünk) szerződést kötöttünk a HUN-BAU Kft-vel (az első szerződések logikája szerint). Ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatala indokolt.
3. határozati javaslat:

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ felújításának és befejezésének tárgyában szerződést köt a GAMESZ-AL. A hátralévő munkák értékét bruttó 10.401.035 Ft-ban határozza meg. Ennek 2008. évi költségvetésben történő elkülönítéséről gondoskodik. Megbízza az alpolgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Alpolgármester

Tápiógyörgye, 2008. október 22.












Józsa László











         alpolgármester
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