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Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármesterétől

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Telefon: +36 53 383-001, Fax: +36 53 583-500

e-mail:tapio@t-online.hu;    www.tapiogyorgye.hu

Erdőgazdálkodás

Dokumentálás levezetése

· Az  1A és 1B = vasút melletti kiserdő területe (tölgyes)
· 2A = 081/1 hrsz = Tápiógyörgye és Tápiószele határán, Szőlő út végén.
1. 2009. évi bejelentett fahasználati tevékenységek teljesítése II. félév

1 A = 2,30 ha; 1 B = 1,60 ha; 2 A = 14,90 ha -  megjegyzés: elmaradt.

2010.01.27.

2. 2010. évi tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek

A 2009. évben elmaradt területek (1 A = 2,30 ha; 1 B = 1,60 ha; 2 A = 14,90 ha) tervezése.

2010.02.01.

3. ERDŐTERV: érvényes 2016.12.31. napjáig
Határozat erdőgazdálkodási tevékenységre: (1 A = 2,30 ha; 1 B = 1,60 ha; 2 A = 14,10 ha)

2010.03.11.

4. ÁRAJÁNLAT; tervezett kitermelési terület: 7 ha (Kiczkó Károly)
Egységárakat tartalmaz; elszámolásra utalás: „Az elszámolás a kitermelést követően úgy történik meg, hogy a közösen felvett faanyag értékéből levonásra kerül a kitermelés, valamint a felújítás és az esetleges szállítás költsége”.
2010.03.20.

5. Műveleti lap: 2 A = 14,10 ha
Fahasználat kezdete: 2010. március 25., befejezés tervezett időpontja: 2010.dec.25.

2010.03.25.

6. 2010. évi Bejelentett erőművelési tevékenység teljesítése (2A 14,10 hektárból 6 ha)

2010.07.27.

7. Kérelem a 2010. évi erdőtervtől eltérő fahasználatra, erdőfelújításra (érinti az 1A és 1B részletet)

2010.07.27.

8. 2010. évi Bejelentett fahasználati tevékenységek teljesítése I. félév (2A 14,10 hektárból 6 ha)

2010.07.28.

9. 2010. I. félév elszámolás – 2 A erdőrészletet érintően (Kiczkó Károly)

2010.07.29.

10. Határozat az erdőterv módosítás kérelem elbírálásáról

2010.09.30.
11. ELSZÁMOLÁS (Kiczkó Károly)

2010.11.22.
12. Elszámolással kapcsolatos levél (Kiczkó Károly)

2010.12.14.

13. Elszámolás: 2 A erdőrészlet kitermelésével kapcsolatban (Kiczkó Károly)

2011.01.06.
14. 2010. évi Bejelentett fahasználati tevékenységek teljesítése II. félév

1A  2,31 ha elmaradt, 1B 1,62 ha elmaradt, 2A 14,10 hektár kész.

2011.01.25.

Költséglevezetés:
Akác
	Tervezett kitermelés (12.500 Ft/m3) ért. ára
	Tényleges kitermelés (9.500 Ft/m3) ért. ára

	1.777 m3
	22.212.500 Ft

  5.553.125 Ft (ÁFA)

27.765.625 Ft
	616,07 m3

434      m3

1.050,07 m3
Önk. részére:

          21 m3

    1.071,07 m3
	     9.975.665 Ft

      2.493.916 Ft (ÁFA)

    12.469.581 Ft



	Hiányzik:  706 m3  x 9.500 = 6.707.000 Ft

                                               1.676.750 Ft

                                              8.383.750 Ft              Vállalkozó által fizetendő bruttó:        20.853.331 Ft


Nyárfa:

	Tervezett kitermelés
	Tényleges kitermelés

	620 m3
	
	Nyár ipari fa      353,37 m3   (4.000 Ft/m3)

Nyár forgácsfa   144,92 m3  (1.000 Ft/m3)

                      498,29 m3
	      1.413.480 Ft

         144.920 Ft

      1.558.400 Ft

         389.600 Ft  ÁFA

      1.948.000 Ft  



	Hiányzik:
	121,71 m3
	x 4.000 Ft =  486.840 Ft

                     121.710 Ft  ÁFA

                     608.550 Ft
	Vállalkozó által fizetendő bruttó:  2.556.550 Ft


Fakitermelés (önkormányzat költsége):

	1.071,07 m3

   498,29 m3

1.569,36 m3 x 3.000 Ft =  4.708.080 Ft

                                          1.177.020 Ft ÁFA

                                          5.885.100 Ft

Elmaradás:    827,71 m3 x 3.000 Ft =    2.483.130 Ft

                                                                   620.782 Ft ÁFA

                                                               3.103.912 Ft                           Önk. által fizetendő bruttó:  8.989.012 Ft


Erdősítés (önkormányzat költsége):

6 hektár x 200.000 Ft  =  1.200.000 Ft

                                             300.000 Ft ÁFA

                                          1.500.000 Ft
8,1 hektár x 200.000 Ft = 1.620.000 Ft

                                              405.000 Ft  ÁFA
                                           2.025.000 Ft
A költségek ÁFÁ-val növelten szerepelnek!

Tervszerinti kitermelt fa  értékesítése:
· akácfa


20.853.331 Ft
· nyárfa


  2.556.550  Ft

23.409.881  Ft

Önkormányzatot terhelő költség a már kitermelt fa után:
· szállítás

     362.300 Ft

· nyár-forgácsfa
     181.150 Ft

· fakitermelés

  5.885.100 Ft

· erdősítés

  3.525.000 Ft
 



                9.953.550 Ft
Befizetés:

     897.750 Ft       2010.03.10.    AM8SB 5460439




  2.000.000 Ft
 2010.03.29.     AM8SB 5460440



                1.563.125 Ft
 2010.08.26.     CO8SA 9247626




12.718.081 Ft
2010.12.23.      CO8SA 9247638

Összesen:        17.178.956 Ft
Kifizetés:

4.541.150 Ft
2010.12.23.
AG7S-R 524755

Ö s s z e s í t é s

Kiczkó Károly vállalkozó
A vállalkozó által befizetendő összeg a kitermelt fa után


   
 
12.469.581 Ft
  1.948.000 Ft
14.417.581 Ft
· A vállalkozó által el nem végzett munka után fizetendő


   8.383.750 Ft
      608.550 Ft

   8.992.300 Ft
· Összesen fizetendő 






23.409.881 Ft

· 2010. évben befizetett összeg 





17.178.956 Ft

· Különbözet (tartozás)






  6.230.925 Ft

Önkormányzat
· Önkormányzatot terhelő költség a teljesült kitermelést követően
  9.953.550 Ft
· A még ki nem termelt fa előzetes fakitermelési költsége

  3.103.912 Ft
összesen fizetendő:






13.057.462 Ft

· 2010. évben kifizetett összeg





  4.541.150 Ft

· Különbözet (tartozás)






  8.516.312 Ft 

Vitatható:

· A   tarvágott terület újraültetése és befejezéséig történő ápolása, a munka elvégzése, annak költsége.

· A tervezett és teljesült famennyiség közötti eltérés.

· A fakivágás munkafolyamatának a megbízó felé történő dokumentálása.

· Amennyiben elfogadásra kerül a „hiányzó” fa mennyiség, úgy a költségek állása:

· vállalkozó részéről fizetendő:

14.417.581 Ft

befizetett:



17.178.956 Ft

Túlfizetés:


 
 2.761.375 Ft

· Önkormányzat részéről fizetendő:
 9.953.550 Ft

             kifizetett



 4.541.150 Ft


Tartozás



 5.412.400 Ft

Megérte?


· Az önkormányzat beszállított a kivágott akácfából 11 m3 a GAMESZ telephelyre, pályázati beruházáshoz került felhasználásra. Költsége: 3.000 Ft/m3+ÁFA = 33.000 Ft + 8.250 Ft ÁFA = 41.250 Ft.

· Vállalkozó által beszállított akácfa a GAMESZ telephelyre, pályázati beruházáshoz: 10 m3. Költsége: 3.000 Ft/m3+ÁFA kitermelési költség, 2.000 Ft/m3 + ÁFA szállítási költség = 50.000 Ft + 12.500 Ft ÁFA = 62.500 Ft.

Tápiógyörgye, 2011. március 2.
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