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Tápiógyörgye Község Önkormányzat
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. 

Dr. Papp Antal Jegyző részére
Tárgy: Beszámoló 2013. év szennyvízberuházás eseményeiről és elkövetkezendő időszak teendőiről – KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021
Iktatószám: SZV-0463/2014

Tisztelt Jegyző Úr!
2014. június 2-án kelt, 88-12/TITK/2014. iktatószámú levelében leírtaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatom Önt, mint a Tápió vidéki szennyvízberuházásban érintett tagönkormányzat képviselőjét a 2013 évben történt főbb eseményekről és az elkövetkezendő időszak teendőiről. 
Előzetes ismertetés a Tápiószelei kisrégióról:

Kisrégióba tartozó települések: Tápiószele, Tápiógyörgye, Újszilvás, Farmos

A kisrégióban épülő szennyvíztisztító telep helyszíne: Tápiószele

Szennyvízcsatorna hálózat építéséért felelős vállalkozó: MAPA Tápió 2012 Konzorcium
Tápiószelei kisrégióban megvalósuló kivitelezési mennyiségek:

	
	Tápiószele
	Farmos
	Tápiógyörgye
	Újszilvás

	Gravitációs csatorna
	43.400 fm
	21.302 fm
	26.745 fm
	13.770 fm

	Nyomócső
	705 fm
	1496 fm
	2.968 fm
	3.609 fm

	Házi bekötő
	17.972 fm
	13.675 fm
	17.468 fm
	10.245 fm

	Átemelő
	5 db
	1 db
	6 db
	5 db

	Regionális vezeték
	16.504 fm nyomócső, 7 db végátemelő

	Szennyvíztisztító telep kapacitása: 2060 m3/d

	Tisztított szennyvíz befogadója: Ilike-árok


Kivitelezés előrehaladása – 2013. év
A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, mint a „Tápió menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” elnevezésű projekt kedvezményezettje 2012. szeptember 13-án kötötte meg utolsó, nagy vállalkozási szerződéseit a Tápió-vidék 20 település szennyvíz csatornázási munkálataira vonatkozóan a nyertes ajánlattevőkkel.
Miután a szennyvízcsatornázást végző Vállalkozók elvégeztették a kivitelezés megkezdéséhez szükséges előkészítő munkálatokat és a kiviteli tervek is elkészültek, 2013 tavaszán megkezdődött az időben párhuzamosan és egyszerre több településen épülő szennyvízcsatorna hálózatok építése. A Vállalkozók teljes erővel elkezdtek dolgozni, hogy a vállalt határidőre – 2014. szeptember 13. - való teljesítés megvalósuljon és nem utolsó sorban a szennyvíztisztító telepek próbaüzemére megfelelő mennyiségű szennyvíz álljon rendelkezésre.

A tavaszi munkakezdés a tápiószelei kisrégió kivételével minden kisrégióban megkezdődhetett, ott az engedélyezési folyamatok elhúzódása, lassú menete miatt a munkálatok később kezdődhettek, így a vállalkozói feladatok teljesülése is alacsonyabb szinten van. 
A késedelem a kisrégióra újonnan beszerezendő vízjogi létesítési engedély csomag megindításának szükségességéből adódik, melynek kiadását az előzetes egyeztetéseknek megfelelően több részletbe adta ki a hatóság, hogy a kisrégió addig se maradjon le túlzottan a munkálatokkal. 
2013-ban a hatóság az alábbi ütemben bocsátotta ki az engedélyeket:
· Tápiógyörgye I. ütem – 2013. július 4.

· Tápiógyörgye II. ütem - 2013. november 11.
· Tápiószele I. ütem – 2013. július 4.

· Újszilvás I. ütem – 2013. július 18.
A rendelkezésre álló vízjogi létesítési engedélyek alapján - Farmos kivételével - a kisrégióban a fizikai előrehaladottság 2013. év végén az alábbiak szerint alakult:
	Tápiószelei kisrégió

	
	Tápiószele
	Farmos
	Tápiógyörgye
	Újszilvás

	Elkészült gerincvezeték hossz m
	4361
	0
	3425
	1870

	Elkészült házi bekötés hossz m
	2010,6
	0
	1953
	1081

	Régiós készültségi fok
	17,50%


· Szentlőrinckátai és Nagykátai kisrégió – 74,70%
· Tápiószentmártoni kisrégió – 79,31%
· Sülysápi kisrégió – 73,94%

A négy kisrégió készültsége összesen: ~62%
Összegezve a szennyvíz csatornázási munkálatokat 2013 évben a Vállalkozók a tápiószelei kisrégió kivételével a tervezetteknek megfelelően haladtak, a csatornahálózat nagy részét lefektették, hogy azokon a területeken 2014 tavaszától megkezdődhessenek az útburkolatok végleges helyreállítási munkálatai. Egyedül a tápiószelei kisrégió munkálatai során tapasztalható lemaradás. Tápiószelén, Tápiógyörgyén és Újszilváson is a rendelkezésre álló engedélyek szerinti csatorna szakasz építését 2013-ban befejezték, a továbbiakban a vízjogi létesítési engedélyek hiánya akadályozta a kivitelezést. 
A szennyvíz csatornázási munkálatokkal párhuzamosan folyt és jelenleg is folyik a kisrégiók központi településein épülő szennyvíztisztító telepek építése. A szennyvíztisztító telepek készültsége nem azonos, az eltérések az engedélyeztetési és hatósági eljárások eltérő ügymenetéből adódnak. 
Sülysáp esetében a megváltozott tisztított szennyvíz befogadó miatt újabb területet kellett bevonni a kivitelezésbe. 
A tápiószentmártoni telep esetében az illetékes hatóság a befogadó nyilatkozat miatt nem hosszabbította meg a tervezett telep vízjogi engedélyét a korábbi telep helyén. A szennyvíztisztító telep új helyének megadása után az újonnan megjelölt területre új eljárást kellett lefolytatni. Az új helyszínre a vízjogi engedély rendelkezésre állt, de az építési engedélyt a ceglédi építési hatóság nem adta ki, itt a település Helyi Építési Szabályozásának módosítása volt szükséges. 

Az öt szennyvíztisztító telepen keletkezett víztelenített szennyvíziszapot a Nagykátán épülő központi komposztáló telep fogja fogadni. Készültsége körülbelül a kivitelezés negyedénél tartott 2013. év végén. Készültségi foka a 48. hét alapján 42,95% volt.

2013. év végén a szennyvíztisztító telepek és a komposztáló telep készültsége a következő volt:

	
	Szentlőrinckáta
	Sülysáp
	Nagykáta
	Tápiószentmárton
	Tápiószele

	Összes készültségi fok
	16,60%
	3,53%
	63,72%
	3,00%
	30,74%

	
	Komposztáló telep - Nagykáta

	
	42,95%


Szerződéskötések 2013
2013. március 1. – Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt., PR és tájékoztatás feladatok ellátása tárgyában 

Elvégzett főbb feladatok:

· 2013. március 21. – Ünnepélyes nyitórendezvény Tápiószentmártonban

· 2013. április – A beruházás honlapja elkészült 

· 2013. április 15. – A projekt információs irodája megnyílt

· 2013. május 1. – Él az információs iroda zöld száma 

· 2013. szeptember – 30.000 példányszámú lakossági kiadvány, mely október hónapban szétosztásra került a települések között
· 2014. április 10. – A rajzpályázat kiállítása és a vetélkedő döntője a nagykátai Damjanich János Gimnáziumban

Mindezeken felül a PR cég jó ütemben és megfelelő körültekintéssel biztosítja, hogy a lakosság a lehető legszélesebb körben kapjon tájékoztatást a szennyvíz csatornázási projektről és a munkálatok előrehaladásáról (helyi TV és rádió megjelenések, sajtótájékoztatók). A beruházás aktuális állásáról és fontosabb eseményeiről a www.szennyviz.tapiovidek.hu oldalon olvashat.

2013. március 14. – VTK Innosystem Kft. – Perfektum Projekt Kft. közös ajánlattevők, a munkaszervezet munkáját segítő, külső projektmenedzseri feladatok ellátása vonatkozásában
A Külső Projektmenedzsment szervezet szerződéses kötelezettségének eleget téve továbbra is közreműködik a projektben, segíti a Belső menedzsment munkáját.

Elkövetkezendő időszak teendői – 2014. és 2015. év
Szennyvízcsatorna hálózat

A szentlőrinckátai és nagykátai, tápiószentmártoni és sülysápi kisrégiók tekintetében 2014. szeptember 13-ig, a szerződéses határidő lejártáig a maradék szakaszok befejezése és a végleges úthelyreállítások elvégzése a cél. Mielőtt azonban az utak aszfaltozásához, az eredeti állapot helyreállításához hozzá kezdenének a vállalkozók, az elkészült csatornaszakaszokat az előírásoknak megfelelően többlépcsős minőségi ellenőrzés (víztartási-nyomás próba, kamerás vizsgálatok) alá kell vetni a rendszer tökéletes működéséhez. Emellett a csatornafektetés után visszatöltött anyagnak is néhány hónap tömörödésre, ülepedési időre van szüksége. A végleges úthelyreállítás tehát a komplex minősítési eljárások megfelelősége után kezdődhet csak meg.
A tápiószelei kisrégió összes vízjogi létesítési engedélye rendelkezésre áll, jelenleg a regionális rendszer engedélye hiányzik, mely a közútkezelői hozzájárulás beérkezése után tud kiadásra kerülni.

2014-ben a hatóság az alábbi ütemben bocsátotta ki az engedélyeket:

Tápiógyörgye III. ütem – 2014. április 28.

Tápiószele II. ütem – 2014. március 31.

Újszilvás II. ütem - 2014. április 28.

Farmos I. ütem – 2014. február 19.

Farmos II. ütem – 2014. március 26.

Farmos III. ütem - 2014. április 28.

Tápiógyörgye kivitelezésért felelős vállalkozó a Strabag Általános Építő Kft. 2014 májusában leadott műszaki ütemtervében az alábbi ütemezésben kívánja megvalósítani a szennyvízcsatorna hálózat építését:
2014. augusztus – nyomott vezeték építésének befejezése

2014. szeptember – átemelők építésének befejezése

2015. március – gravitációs csatorna építésének befejezése

2015. április – csatornahálózat minősítésének műszaki átadása

2015. április – úthelyreállítások
A Tápiószelei szennyvíztisztító telep előrehaladása

A tápiószelei szennyvíztisztító telep kivitelezési munkálatai befejeződtek, az üzempróbák sikeresen lezajlottak a vállalkozó a szennyvíztisztító telep építésének kivitelezési munkáit készre jelentette. A szennyvízcsatorna hálózat késedelmes munkakezdéséből adódóan a próbaüzem megkezdéséhez szükséges szennyvízmennyiség (40%) egyelőre nem áll rendelkezésre. Előreláthatólag szeptember-október hónapban rendelkezésre fog állni a szükséges szennyvíz mennyiség,- amennyiben a lakossági rákötések megvalósulnak -, amivel a próbaüzem megkezdhető és 2015. április 30-ig az le is zárulhat.
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A nagykátai szennyvíztisztító telep készültsége azonos szinten van a tápiószeleiével, a vállalkozó a nagykátai telep építésének kivitelezési munkáit is készre jelentette. Jelenleg a próbaüzem lefolytatásához szükséges üzemeltetési feladatok ellátása ügyében folynak egyeztető tárgyalások. 

A sülysápi, tápiószentmártoni és szentlőrinckátai szennyvíztisztító telep kivitelezése a nagykátai és tápiószelei telephez képest a fentebb ismertetett okok következtében némi lemaradásban van, a vállalt határidőre történő befejezése nem kerül veszélybe. A projekt megvalósulásának véghatárideje 2015. június 30.
Az alábbi táblázat a szennyvíztisztító telepek készültségét mutatja a 2014. májusban leadott 11. számú rész-számla alapján:

	
	Szentlőrinckáta
	Sülysáp
	Nagykáta
	Tápiószentmárton
	Tápiószele

	Összes készültségi fok
	34%
	11%
	85%
	11%
	84%


A szennyvíztisztító telepek próbaüzeme akkor lehetséges, ha az adott hálózat bel- és külterületi szakaszai teljesen kiépültek és a hozzá tartozó műtárgyak is elkészültek és a lakossági rákötések legalább részben megvalósulnak.
Technológia

A szennyvíztisztító telepek építésénél az un. C-TECH technológiát alkalmazzák, mely számos technológiai újdonságot tartalmaz, üzemeltetési költsége pedig alacsonyabb más technológiákhoz képest. Az öt településen épülő C-TECH technológia együttesen több mint, napi 10.000 m3 szennyvízmennyiséget fog kezelni. A technológia részeként mindegyik telepen megoldják a szennyvíziszapok gépi sűrítését, víztelenítését is. 
Komposztáló telep
A komposztáló telep Nagykáta külterületén a szennyvíztisztító telep szomszédságában épül. A szennyvíztisztító telepeken keletkezett víztelenített szennyvíziszapot fogja fogadni. A beszállított víztelenített iszapok komposztálását oltóanyag és struktúra anyag (zöld hulladék) együttes alkalmazásán alapuló biológiailag irányított technológiával biztosítják. A komposztáló telep építésével olyannyira jó ütemben haladtak a vállalkozók, hogy április végével megkezdődött a komposztáló próbaüzeme. 
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Hátralévő közbeszerzések
Eszközbeszerzés 

· Közösségi értékhatár feletti nyílt közbeszerzési eljárás

· Az ajánlati felhívás megjelenésének időpontja: 2013. szeptember 19.

· Az ajánlatok benyújtási határideje: 2013. december 20.
Az eszközbeszerzés azoknak a gépeknek, eszközöknek a beszerzését foglalja magába amelyek az elkészült szennyvíztisztító telepeken keletkezett víztelenített szennyvíziszap komposztáló telepre történő szállításához és a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséhez, karbantartási munkák elvégzéséhez szükségesek. 
Komposzt elhelyezési tanulmány
A komposzt elhelyezési tanulmány, a Támogatási szerződésben előírt nemzeti értékhatár alatti három ajánlattevő meghívásával megvalósuló eljárás, melyet támogatásból finanszíroz a Társulás.
Önerő-terhek csökkentése
A 32 milliárd forintot meghaladó beruházás elszámolható költségeinek közel 4,5 milliárd forintos önerejét a Társulás a 2012. évben igényelt önerő-támogatással ~616 millió Ft-tal csökkentette. 2013-ban ismét lehetőség nyílt a támogatás igénybevételére. A vizsgálatokat követően a Társulást ismételten vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítették 1 774 612 514 Ft értékben, mely keret teljes mértékben lehívásra került. A Társulás harmadjára is, a 2014-ben várható elszámolható költségek önerejének biztosítása céljából 1 736 015 040 Ft összegű önerő támogatás iránti kérelmet nyújtott be, melynek elbírálását követően a megítélt támogatás teljes összege 2014. december 31-ig hívható le. Az elnyert önerő támogatások a projekt megvalósításának gördülékenységét és az önerő terhek csökkentését szolgálják, mely által a beruházás megvalósításához kevesebb hitelforrásra lesz szükség.  

Kifizetések – 2012
2012. évben 8 kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, a számlák nettó értéke 3 883 981 127 Ft.
Kifizetések - 2013
2013. évben 16 kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, a számlák nettó értéke: 11 518 516 228 Ft. 
Kifizetések - 2014
2014. évben 8 kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, a számlák nettó értéke 2 605 176 942 Ft.
Társulás által 2012., 2013. és 2014. évben összesen benyújtott kifizetési kérelem számláinak nettó értéke: 18 007 674 297 Ft, amelyhez a Társulásnak eddig mindössze 2.254.043 Ft önerőt kellett biztosítania, az önerő-támogatásnak köszönhetően.

Nagykáta, 2014. június 17.





Üdvözlettel:









Kovács Norbert sk.
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Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

Székhely: 2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.
Telephely: 2760 Nagykáta, Perczel Mór u. 24.
E-mail: szennyviz@tapiovidek.hu
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www.tapiovidek.hu

ww.ujszechenyiterv.gov.hu


