TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

	Megrendelő megnevezése:
	Tápiógyörgye Község Önkormányzata

	- képviselője:
	Varró István Polgármester

	- címe:
	2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1..

	- adószáma:
	……………………..


- mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);
másrészről:


	Vállalkozó megnevezése:
	Pestterv Kft

	-képviselője:
	Schuchmann Péter Ügyvezető Igazgató

	-cég címe:
	1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.)

	-adóigazgatási szám:
	10925399-2-42

	-bank és bankszámlaszám:
	Budapest Bank Rt. Korona Igazgatóság
10103104-11571722-00000006

	cégnyilvántartási szám:
	01-09-360514


-mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között - az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1.) A szerződés tárgya:

Megrendelő felkérése és Tervező elfogadott árajánlata alapján a Tervező vállalja 

„Tápiógyörgye Község Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének valamint Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata és módosítása
(a 2014. január 1-től érvényes jogszabályi követelmények alapján)”

c. tervezési munka elkészítését.

A projekt tervezői nyilvántartási száma:	1063	
rövid. munkacíme: 					Tápiógyörgye TFK, TSZT és HÉSZ mód.2014.	

2.) Tervezési feladat és tartalom:

A tervezési szolgáltatás magában foglalja a

2.1.: a településfejlesztési koncepció (TFK) 314/2012.(XI.8.) sz. kormányrendeletnek (továbbiakban: KKR)[footnoteRef:1] megfelelő illetve a módosított Étv és OTÉK szerinti tartalommal történő kidolgozásában való tervező közreműködést. [1:  314/2012.(XI.8.) sz. kormányrendelet („Kódex” - továbbiakban: KKR) – amely mellett értendő a továbbiakban a módosított Étv és OTÉK is] 

A Képviselőtestületi előterjesztésre alkalmas Koncepció végleges kidolgozását.

2.2.:	A KKR 1.sz. mellékletében előírt Megalapozó Vizsgálat elvégzését, a TFK - és TSZT módosítás - kidolgozásához szükséges mélységben;
	- A Helyzetelemző és Helyzetértékelő munkarészek kidolgozását (figyelembe véve, az érvényes és a településrendezési terv hatályba lépése óta megtörtént településfejlesztési és –rendezési fejleményeket -, országos- és megyei tervi fejlemények, jogszabályi változások-, valamint a településvezetés, a Tápiógyörgyei civil és gazdálkodói szféra igényeinek, érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket).

2.3. A község településszerkezeti tervének (TSZT) komplex felülvizsgálatát és részleges módosítását az újrafogalmazott Településfejlesztési Koncepció célrendszerének és prioritásainak, valamint a Pest megye területrendezési terve tartalmának, a Országgyűlés 2013. december 9-én elfogadott az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítás tartalmának és a 2013. január 1-én hatályba lépett KKR Településszerkezeti Terv tartalmi követelményeire vonatkozó 4.sz. mellékletének együttes figyelembevételével.	
- a TSZT a KKR új tartalmi és formai követelményeinek megfelelően, a TFK alapján és a TFK-hoz készített megalapozó vizsgálatok felhasználásával készül;

2.3.: Az egységes Tápiógyörgyei építési szabályzat (HÉSZ) megalkotását: amelynek részei a szabályozási tervek felülvizsgálata és részbeni módosítása, illetve a helyi építési szabályzat teljes körű átdolgozása a fentiek szerint kidolgozott településszerkezeti terv és a KKR előírásai alapján.

2.4.: a fentiekkel összefüggésben jogszabályilag (KKR)[footnoteRef:2] előírt tervezési előkészítő és egyeztetési eljárásokban szükséges tervezői szakmai közreműködés biztosítása az alábbiak szerint: [2:  Kr.: 314/2012.(XI.8.) Kr. IV. fej.] 

 I.: A KKR 29.§. szerinti településfejlesztési és a KKR 37.§. szerinti településrendezési tervi előzetes tájékoztatási („0-körös”) szakaszban való részvétel, az előkészítő anyagok összeállításával és értékelésével, javaslattal a településfejlesztési és -rendezési tartalom, a tervezési program véglegesítésére.
II.: A KKR 30.§ és a KKR 38-40.§(3-5) bek. szerinti településrendezési tervi véleményezési szakaszban szükséges tervezői közreműködés biztosítása: a munkaközi egyeztetési, tervtanácsi és közigazgatási egyeztetési dokumentációk összeállításával és az eltérő vélemények tisztázását szolgáló egyeztetésben való részvétel biztosításával, valamint az egyeztetési anyag szükség szerinti átdolgozásával, a közszemlére tétel illetve az Állami Főépítészhez való benyújtás előkészítésében. Ezen belül:
	II/1.: a szükséges előzetes (belső) egyeztetési dokumentáció összeállítása,
	II/2.: közigazgatási egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása és dokumentálása,
	II/3.: közszemlére és főépítészi egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása és dokumentálása,
	II/4.: szükségessége esetén az eltérő vélemények tisztázását szolgáló egyeztetéseken való részvétel biztosítása.
 III.: A komplett terv önkormányzati elfogadásához szükséges tervezői közreműködés biztosítása a KKR 40.§ szerinti végső véleményezési szakaszban: szükségessége esetén az eltérő vélemények tisztázását szolgáló egyeztetésen való részvétel biztosítása, a tervdokumentáció tervezői véglegesítése az Állami Főépítész szakmai záró véleménye alapján az önkormányzati előterjesztéshez, a TFK, a TSZT és a HÉSz módosítás KKR 43.§ szerinti elfogadásának tervezői javaslata.
IV.: A szükséges tervezői közreműködés biztosítása az Önkormányzati által elfogadott tervanyag véglegesítésében, az KKR 43.§-ban előírt polgármesteri kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében.

2.5. A településszerkezeti és/vagy szabályozási terv keretében végzendő feladatok:

1. Településszerkezeti terv területfelhasználási besorolásainak felülvizsgálata a hatályos jogszabályok szerint
2. Helyi építészi szabályzat övezeti besorolások felülvizsgálata a hatályos jogszabályok szerint
3. Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése

3.) Tervezői és szakértői díjak:

3.1.)  A tervezés díjazása:
Tervezési díj TFT és HÉSz- módosítási dokumentáció elkészítése:	
	Tervezési díj nettó (Szj 74.20.51.0):
	4.180.000,- Ft

	ÁFA (27*%):
	1.128.000,- Ft

	Összesen (bruttó):
	5.308.600,- Ft


 azaz nettó ötmillió- négyzázhatvanegyezer forint. *(A számla kiállítása a végzett tevékenységre vonatkozó, számlázáskor érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.)

3.2.) [bookmark: _GoBack]A tervezési díj fedezi a terv elfogadásához szükséges valamennyi jóváhagyandó és kötelező alátámasztó munkarész díját és tartalmazza, a KKR alábbi mellékleteinek megfelelő tartalommal, a tervezési feladat megoldáshoz szükséges mélységben kidolgozva:	

- a Megalapozó Vizsgálatokról szóló 1.sz. melléklet (1.1-1.14.6.3., 1.14.6.9-1.17.9, 1.18.2-1.20., továbbá 2. és 3.sz. pontjai)	
- a Településfejlesztési Koncepció tartalmi követelményeiről szóló 2.sz. melléklet (I/1-4.sz. pontjai)	
- az Alátámasztó Javaslatokról szóló 3.sz. melléklet (1-7. témakör szerinti 1-39.sz. pontjai)	
- a TSZT-ről szóló 4.sz. melléklet	(1-6.sz. pontjai)	
- a HÉSz-ről szóló 5.sz. melléklet	(1-2.sz. pontjai)	
- a Településrendezési Eszközök Jelmagyarázatáról szóló 6.sz. melléklet (1. és 2.sz. fejezetének) értelemszerű alkalmazásával[footnoteRef:3]	
A szerződés nem tartalmazza az esetleges kiegészítő szakvélemények, hatásvizsgálatok (pl.: vízügyi, stb. szakvélemény, környezeti vizsgálat és hatásvizsgálat, stb.), az esetlegesen szükségessé váló különleges alátámasztó munkarészek (pl. beépítési terv, látványtervek, stb.) elkészítését. Ezek szükségessé válása esetén jelen szerződés kiegészítendő vagy külön (kiegészítő) szerződés köthető. [3:  A közigazgatási egyeztetésre kimenő anyag még az OTÉK szerinti jelkulccsal kerül kidolgozásra, a főépítészi egyeztetési és a véglegesítésre szánt tervanyagokban a KKR szerinti jelmagyarázat alkalmazandó] 


3.3.)  A teljesítés és a tervezési díj fizetés ütemezése:

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ (2014. május 30 – augusztus 15.)
Szerződéstervezet megküldése (hivatalos munkaindítás) 	2014. május 30.
Munka-előkészítő előzetes tájékoztató tervezői szövegének átadása, 	2014. június 15.
Megrendelői állásfoglalás a partnerségi egyeztetés szabályairól (a KKR 29.§ szerint) valamint az előkészítő levelek esetleges megrendelői kiegészítése és kiküldése, 	2014. július 03.

- a véleményezésben részt vevő szervek részére 21 nap áll rendelkezésre írásos véleményük megküldésére (KKR 30.§(2) –

Az előkészítő levelek megrendelői és tervezői kiértékelése, 1. rész-számla kiadása	2014.augusztus 15. *
Megrendelői állásfoglalás a tervezési program véglegesítéséről és a Környezeti Vizsgálat szükségességéről	2014. augusztus 30.
*Tervezési díj /1. rész-számla, 10%/:	418.000,- Ft + ÁFA

I. TERVEZÉSI ÜTEM (2014.augusztus 15 – október 15.)
Településfejlesztési koncepció, a megalapozó vizsgálatok és a helyzetértékelés lezárása, tervezői javaslatának munkaközi, helyi tervtanácsra bocsátható „program-szintű” összeállítása és átadása, 
a 2. rész-számla kiadása	2014. szeptember 30.*
, a megalapozó vizsgálatok és a helyzetértékelés lezárása	2014. október 15.
*Tervezési díj (2. rész-számla, 25%):	1.045.000,- Ft + ÁFA

II. TERVEZÉSI ÜTEM (2014. október 15.– december 05.)
Tervezői feldolgozás, a megalapozó vizsgálatok, az alátámasztó munkarészek, munkaközi egyeztetési dokumentáció összeállítása, átadása - a 3. rész-számla kiadása	2014.december 05.*
*Tervezési díj (3. rész-számla, 10%)	418.000,-Ft + ÁFA

III. TERVEZÉSI ÜTEM (2014. december 05.– 2015. január 20.)
Tervezői feldolgozás, a megalapozó vizsgálatok, az alátámasztó munkarészek, a TFK, TSZT és HÉSz egyeztetési dokumentáció összeállítása, átadása és kiküldése - a 4. rész-számla kiadása	 2015. január 20.*
*Tervezési díj (4. rész-számla, 35%)	1.463.000,-Ft + ÁFA
A TFK, TSZT és HÉSz tervezői javaslat tervtanácsi és/vagy szakbizottsági megvitatása[footnoteRef:4] és megrendelői állásfoglalás kiadása [4: 4 a megvitatásba bevonhatók a helyi társadalom képviselői, civil szervek, fórumok, a Megrendelő állásfoglalása szerint] 

- a véleményezésben részt vevő szervek részére 30 nap áll rendelkezésre írásos véleményük megküldésére (KKR 38.§(3) -

IV. TERVEZÉSI ÜTEM (2015. március 15.– 2015.április 30.)
Egyeztetési vélemények átadása a tervező részére	2015. március 15.
Egyeztetési vélemények kiértékelése, tervezői válaszok átadása, az esetleges egyeztetések lefolytatása	
	2015.március 30.
Egyeztetés lezárása és a terv közszemlére tételének előkészítése, az állami főépítészi egyeztetési dokumentáció leszállítása és kiküldése - 4. rész-számla kiadása	2015. április 15.*
*Tervezési díj (5. rész-számla, 10%):	418.000,- Ft + ÁFA
- az Állami Főépítész részére a KKR 40.§ (2)a) szerint 21 nap áll rendelkezésre írásos véleményének megküldésére, amennyiben 15 napon belül nem kezdeményezi a KKR 40.§ (2)a) szerinti egyeztető tárgyalást;	 - a közszemle időtartama legalább 30 nap -

V. TERVEZÉSI ÜTEM (2015. június 10 - 2015. július 20./ 2015. augusztus 11.):
A) esetben: a főépítészi vélemény és a közszemle során beérkezett vélemények megrendelői kiértékelése, és az esetleges pontosítási igények átadása a tervező részére	2015. június 10.
B) esetben: amennyiben a KKR 40.§ (2)b) szerinti egyeztető tárgyalás szükségessé válik, a fenti határidő értelemszerűen módosul (előreláthatóan: ~2015. június 30-ra tehető)
A) egyeztető tárgyalás nélkül:
A fenti vélemények megrendelői kiértékelése alapján szükségessé váló esetleges módosítások tervezői átvezetése, bizottsági előterjesztésben való tervezői közreműködés,- 6. rész-számla kiadása	2015.június 30*
A testületi előterjesztési dokumentáció leszállítása (a megrendelői/bizottsági állásfoglalás alapján) – végszámla kiadása	
	2015. július 20.**
B) egyeztető tárgyalás esetén:
Az egyeztető tárgyalás eredményének valamint a fenti vélemények az megrendelői kiértékelése alapján szükségessé váló esetleges módosítások átvezetése, bizottsági előterjesztés,- 6. rész-számla kiadása	2015. július 20.*
A testületi előterjesztési dokumentáció leszállítása, - – végszámla kiadása	2015. augusztus 11.**
*Tervezési díj (6. rész-számla, 6%):	250.800,- Ft + ÁFA
**Tervezési díj (végszámla, 4%):	167.200,-Ft + ÁFA

- az előterjesztési dokumentációt Képviselőtestület tárgyalja és fogadja el -

A véglegesített dokumentáció leszállítása[footnoteRef:5]: a testületi elfogadást követő 10 napon belül történik. [5:  (tervezési díjvonzata nincs, dokumentálási költségét a végszámla tartalmazza)] 

- az elfogadott dokumentumokat 15 napon belül meg kell küldeni a véleményezésben részt vett szervek részére. Az elfogadott munkarészek a kihirdetéstől számított 30. napon léphetnek hatályba (KKR 43.§(1,2.) -

Határidőzés és pénzügyi teljesítés összesítő táblázata
	Munkafázis, munkarész:
	Határidő:
	Számla nettó összege:

	1: az előkészítő munkarészek 
	2014.08.15.
	418.000,-

	2: az I. tervezési ütem szerinti belső egyeztetési munkarészek átadása (Településfejlesztési koncepció, a megalapozó vizsgálatok és a helyzetértékelés)
	2014.09.30.
	1.045.000,-

	3: az II. tervezési ütem szerinti belső egyeztetési munkarészek átadása (TFK, TSZT és HÉSz tervezői javaslat)
	2014. 12. 05.
	418.000,-

	4: a III. tervezési ütem szerinti közigazgatási egyeztetési dokumentáció átadása
	2015. 01. 20.
	1.463.000,-


	5: a IV. tervezési ütem szerinti főépítészi és közszemlés munkarészek átadása
	2015.04. 15.
	418.000,-


	6: a V. tervezési ütem szerinti előterjesztési dokumentáció tervezetének átadása (bizottsági megtárgyalásra)
	A: 2015. 06. 30.
B: 2015. 07. 20.
	250.800,-


	7: a VI. tervezési ütem szerinti (testületi) előterjesztési dokumentáció átadása
	A: 2015. 07. 20.
B: 2015. 08. 11.
	167.200,-


	8: a terv véglegesítésében való tervezői közreműködés biztosítása
	az elfogadás kihirdetését követő 10. napig
	


	Mindösszesen:
	
	4.180.000-,





4.) Határidőkre, teljesítésre és pénzügyi feltételekre vonatkozó egyéb rendelkezések:

4.1.)  A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés minden pontjának teljesülése esetén 2015. augusztus 11. Ezt követően a Tervező térítésmentesen biztosítja az elfogadó rendelet kihirdetését követő 10 napon belül a végdokumentáció összeállításban való közreműködést. Előteljesítés minden tervezési fázisban lehetséges. Erről a Megrendelőt legalább 3 munkanappal előbb értesíteni kell. 

4.2.)  A szerződésben foglaltak kölcsönös elfogadása és a szerződés legkésőbb 2014. május 30-ig történő aláírása esetén érvényesek. Ettől eltérő esetben a 3.3.) sz. szerződési pont alatti táblázat határidőzése dátum szerint változik, az abban foglalt munkafázisok közti terminusok megtartásával. 

4.3.)  A Tervező kizárólag a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően jogosult a jelen szerződés szerinti részfeladatok tekintetében számlát kiállítani. A Tervező az elkészült tervdokumentáció(ka)t illetve a Megrendelő teljesítésigazolásának kézhezvételét követően kiállított számlát személyesen Megrendelő vagy saját székhelyén, vagy postai úton kézbesítéssel adja át a Megrendelő Képviselőjének.

4.4.)  A Tervező az egyes tervezési ütemekhez tartozó dokumentációkat elsősorban digitális (Pdf) formában adja át a Megrendelőnek, internet útján való megküldéssel vagy cd-re írva, a szükséges példányban. Ezen felül a szerződés magában foglalja a kiküldésre kerülő dokumentációk 3 -3, és a munkaközi dokumentációk 1-1 nyomtatott példányát is. 

4.5.)  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező az elkészült, szerződésszerűen teljesített munkarész átadását, valamint az adott munkarészre vonatkozóan a Megrendelő által kiállított írásbeli teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult számlázni, a Megrendelő pedig köteles a benyújtott számla összegét kifizetni. A teljesítés, a számlázás és a számla kiegyenlítése 7 ütemben történik, a szerződés 3.3.) pontjában meghatározott szakaszolás szerint.

4.6.)  A teljesítéskor, részteljesítéskor esedékessé váló, szerződésszerűen benyújtott Tervezői számlák kiegyenlítése a következő módon történik. A Megrendelő a Tervező számlakövetelésének megfelelő tervezési díjat 15 napon belül a Tervező Budapest Bank Rt. 10103104-11571722-00000006 sz. elszámolási betétszámlájára átutalja.

4.7.)  A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott tervezési díj összegével a részteljesítésekhez igazodva folyamatosan rendelkezni fog. Megrendelő az OTP Bank Nyrt. ………………………………………… sz. bankszámláján biztosítja a tervezési díj fedezetét.

4.8.) Ha a szerződés a Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, akkor Tervező jogosult a szerződés megszüntetéséig/felfüggesztéséig igazoltan elvégzett tervezési munkák és szolgáltatások arányos ellenértékére, Megrendelő jogosult az addig elkészült és megfizetett munkarészek jelen szerződésben meghatározott számú és formájú példányának átvételére. (Lásd még: 6.7. pont.)

5.) Megrendelői adatszolgáltatási kötelezettségek:

5.1.)  A tervezési szerződés aláírása 2014. május. 30-ig.

5.2.)  Megrendelő vállalja, hogy a dokumentáció elkészítéshez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat a szerződés aláírástól számított 15 napon belül szolgáltatja a Tervező részére:
a) az igényelt módosítások végleges lehatárolása és paraméterei, a vonatkozó határozat(ok), előzmények, esetleges előkészítő anyagok dokumentumai;
b) a terv elkészítéséhez, a munkavégzés megkezdéséhez szükséges tervelőzmények (rendezési és fejlesztési tervek,  stb.) dokumentumai, digitális állománya,
c) a rendezési terv készítéséhez szükséges közműadatok (energia- viziközmű-, és távközlési nyilvántartási térképek, kapacitások, stb.) dokumentumai, digitális állománya.

5.3.)  Megrendelő vállalja a KKR 29.§. szerinti településfejlesztési és a KKR 37.§. szerinti településrendezési tervi előzetes tájékoztatási („0-körös”) eljárás lefolytatását és iratainak átadását 2014. augusztus 10-ig.

5.4.) Megrendelő vállalja a 2/2005.(I.11.) sz. Kormányrendeletben előírt Környezeti Vizsgálat (KV) szükségességére vonatkozó eljárás lefolytatását és az erről szóló Önkormányzati döntés átadását a tervezőnek: 2014. augusztus 30-ig.

5.5.)  Megrendelő vállalja, hogy a Megalapozó Vizsgálat (KKR 1.sz. mell.), Településfejlesztési Koncepció (KKR 2.sz. mell.) és az Alátámasztó javaslat (KKR 3.sz. mell.) elkészítéshez szükséges adatokat (térképeket, iratokat, felmérési eredményeket, statisztikai adatokat, állásfoglalásokat, stb.) digitális formában, vagy ennek híján 1-1 példány szkennelhető formában szolgáltatja a Tervező részére. Határidő: 2014. augusztus 15. Az egyéb, a tervezés közben keletkezett, a tervezésre hatással lévő önkormányzati határozatok, rendeletek, hivatalos levelek, térképvázlatok és egyéb információk átadása folyamatos; de legkésőbb az aktuális előzetes egyeztetési dokumentáció összeállítási határidejét megelőző 5 munkanappal szükséges.

5.6.) A TFK, TSZT és HÉSz tervezői javaslat tervtanácsi és/vagy szakbizottsági megvitatása[footnoteRef:6] és megrendelői állásfoglalásának átadása: 2014. december 5-ig. [6: 4 a megvitatásba bevonhatók a helyi társadalom képviselői, civil szervek, fórumok, a Megrendelő állásfoglalása szerint] 


5.7.) A főépítészi vélemény és a közszemle során beérkezett vélemények megrendelői kiértékelése, és az esetleges pontosítási igények átadása a tervező részére: 2015. június 10-ig.

5.8.) A testületi előterjesztési dokumentáció leszállítását megalapozó a megrendelői (bizottsági) állásfoglalás átadása a tervező részére: A) esetben: 2015. június 10-ig; B) esetben: 2015. június 30-ig.

5.9.)  Megrendelő a fentiekben naptári dátummal nem rögzített adatszolgáltatási határidők tekintetében vállalja, hogy legkésőbb 5 munkanappal Tervező rendelkezésre bocsátja az aktuális munkafázis teljesítéshez szükséges állásfoglalását.

6.) A munka felfüggesztése, illetve szerződésszegés, a szerződés felmondása, módosítása:

6.1.) Tervező vállalja, hogy a tervezés során birtokába jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem, vagy csak a Megrendelő hozzájárulásával adja ki.

6.2.)  Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott tervdokumentáció(ka)t csak akkor használja fel, ha szerződéses kötelezettségeit teljesítette, Megrendelő a szerződésszerűen benyújtott Tervezői számlát kiegyenlítette.

6.3.) A szerződő felek bármelyik fél részéről történő késedelem, nem teljesítés esetére kötbér, késedelmi kamat fizetésre az alábbiak szerint állapodnak meg:
· A Megrendelő kizárólag a saját hibája miatti késedelmes számlakiegyenlítés esetén vállal késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke: a ki nem egyenlített számla mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg a jelen szerződés szerinti nettó tervezési díj  20%-ának összegét.
· A Tervező kizárólag a saját hibája miatt keletkező szállítási késedelem miatt vállal kötbért. A kötbér mértéke a késedelmesen szállított munkarész tervezési díjának a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg az aktuális tervfázis nettó tervezési díjának 20%-át.

6.4.) A felek felmondhatják a szerződést, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. (Lényeges kötelezettségnek minősül különösen, de nem kizárólag az adat-, illetve tervszolgáltatási, hibajavítási kötelezettség teljesítésének, vagy az esedékes fizetési kötelezettségnek az elmaradása. Ha a felmondás oka a Megrendelő szerződésszegése, akkor a Tervező az addig elkészített dokumentációk bármilyen célú hasznosítását letilthatja.)

6.5.)  A Tervező a szerződés teljesítése során a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a Megrendelő érdekeinek megfelelően köteles eljárni. Megrendelő és szerződésen kívüli felek esetleges érdekütközése esetén a Tervező számára a köztük létrejövő egyezség a mérvadó.

6.6.)  Ha a munkavégzés során a Megrendelő olyan utasítást ad a Tervezőnek, amely a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes, vagy szakmai, etikai szabályokkal ütközik, és a Tervező ez irányú figyelmeztetése ellenére a Megrendelő korábbi utasításához változatlanul ragaszkodik, akkor a Tervező jogosult a szerződés felbontására. A jelen pont szerinti szerződésbontás esetén a tervezési munkát a szerződő felek által aláírt jegyzőkönyv alapján lehet lezárni, és a Megrendelő a felek által aláírt jegyzőkönyv alapján, az abban foglalt mértékben köteles a teljesítéséről szóló végszámlát kiegyenlíteni.

7.) Szerzői jogok:

7.1.)	A Tervező által készített tervdokumentáció egy meghatározott célt szolgáló alkotásnak minősül, amelynek szerzője és tulajdonosa a Tervező. A Megrendelő ezeknek a terveknek az átvételével és a tervezési díj megfizetésével egyszeri felhasználói jogra tesz szert. Megrendelő jogosult a tervek másolatait megtartani, és azokat a későbbi hivatalos egyeztetéshez, illetve azzal összefüggésben felhasználni.

7.2.)	A dokumentációt ettől eltérő célokra Megrendelő, vagy más személy nem használhatja fel a Tervező hozzájárulása és külön díjazása nélkül. A Tervező kijelenti, hogy az esetleges további, vagy más célú felhasználás érdekében történő hozzájárulása ellentételezéseként külön megállapodás szerinti díjat számít fel. Közlés (publikáció) esetén Megrendelő köteles feltüntetni a Tervező nevét.

8.) A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez tartozó egyéb feltételek:

8.1.)  Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint nevezik meg:
	Megrendelő részéről:
	Varró István, polgármester
dr. Papp Antal, jegyző

	Tervező részéről:
	Schuchmann Péter, ügyvezető igazgató
Makkai Krisztina, tervező



8.2.)  A Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni.  

8.3.)  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését megegyezéses úton kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére kikötik a hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok illetékességét. 

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

	

Kelt: Tápiógyörgye, 2014. május 30.
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